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RESUMEN ANALITICO
La presente investigación tuvo como objetivo general la realización de una auditoría de las aplicaciones 
usadas para la planificación y control de proyectos en la empresa Oriconsult, C.A, obedeciendo a una 
problemática en el área de Planificación y Control de Proyectos, relacionada con  el tiempo y esfuerzo 
invertido en el proceso. Para lograr este objetivo fue necesario desarrollar una investigación de 
campo dentro de un nivel descriptivo, sustentada en la observación directa, la revisión documental, 
la técnica de la encuesta estructurada, a través de un cuestionario y la matriz de evaluación, como 
técnicas de recolección de datos y seleccionando de una población de ochenta (80) personas, que 
conforman la organización, una muestra de siete (07) personas, utilizando la técnica de muestreo 
no probabilística intencional. Tal investigación, implementa una metodología para la auditoría de 
aplicaciones informáticas resultado de la combinación de las metodologías propuestas por Mario 
Piattini junto a Emilio del Peso y por Carlos Muñoz, la cual consta de 5 fases que engloban la recolección 
de la información y documentación de las aplicaciones, determinación de los objetivos y alcance, 
planificación, ejecución, redacción y presentación de informe final de la auditoría. Como resultado, 
se propone la utilización de la aplicación Microsoft Project aprovechando al máximo las utilidades 
que esta ofrece, de modo que se logre beneficios dentro de la organización, como minimizar tiempo 
y esfuerzo y aumentar entre otras cosas la confiabilidad de los datos y la satisfacción del usuario y 
que a su vez contribuya a aumentar la eficacia y eficiencia de las funciones del departamento y la 
productividad de la organización en general.
PALABRAS CLAVES: Auditoría Informática, Aplicaciones Informáticas, Planificación y Control de 
Proyectos.
ANALYTICAL SUMMARY
This research had as objective the conduct of an audit of the applications used to plan and control 
projects in the company Oriconsult, CA, following a problem in the area of Project Planning and Control, 
related to the time and effort invested in the process.To achieve this objective it was necessary to 
develop a field research within a descriptive level, based on direct observation, document review, the 
technique of structured survey through a questionnaire and the evaluation matrix, such as collection 
techniques and selecting data from a population of eighty (80) people, who make up the organization, 
a sample of seven (07) persons, using the technique of non probabilistic sampling. Such research, 
implements a methodology for auditing computer applications resulting from the combination of the 
methodologies proposed by Mario Piattini weight with Emilio and Carlos Muñoz, which consists of 5 
phases that comprise the collection of information and documentation applications, determining the 
objectives and scope, planning, execution, writing and submitting the final audit report. As a result, 
we propose the use of Microsoft Project implementation maximizing the profits that it offers, so as to 
achieve benefits within the organization, such as minimizing time and effort and increase inter alia, 
data reliability and satisfaction user and that in turn contribute to increasing the effectiveness and 
efficiency of department functions and productivity of the organization in general.
 
 KEYWORDS: Computer Audit, Computer Applications, Project Planning and Control.
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INTRODUCCION
La Informática actualmente, está inmersa en la gestión 
integral de las organizaciones, aunque cabe aclarar 
que no gestiona propiamente la empresa, ayuda a la 
toma de decisiones, pero no decide por sí misma. Los 
sistemas informáticos en cualquier parte del mundo son 
vistos como herramientas que no pueden faltar dentro 
de una organización, y su utilización se ha convertido en 
algo casi obligatorio debido  a la competitividad latente 
en el mundo empresarial, enfrentándose continuamente 
a un entorno de dinamismo que le conlleva a estar en 
constante cambio y enfrentarse a nuevos retos.
Con las mejoras en las tecnologías y en los equipos de 
computación, en las últimas décadas, las aplicaciones 
de software se han hecho cada vez más importantes, 
pues en sus inicios eran de soporte o ayuda y ahora 
se han convertido en complejas y vitales, sobre todo 
para las empresas, llegando a ser críticas y soportar 
en muchos casos la mayor parte de las operaciones 
de negocio, pudiendo encontrar desde simples 
procesadores de textos, hasta las más complejas 
aplicaciones para solventar problemas específicos dentro 
de la organización, como la automatización de ciertas 
tareas complicadas como pueden ser la contabilidad, la 
planificación de proyectos, la redacción de documentos, 
o la gestión de un almacén, por ejemplo.
Venezuela no se escapa de esta situación, la innovación 
y el cambio se hace cada vez más constante e 
indispensable en las organizaciones, pues de otra forma 
serían desplazadas del mercado por la gran competencia 
que trae consigo la globalización reinante en el mundo 
moderno. El avance de la informática y los sistemas 
computacionales, han permitido a la sociedad moderna, 
desarrollarse de forma acelerada en todos los ámbitos y 
sentidos, especialmente en el desarrollo de los negocios, 
el cual está íntimamente relacionado con la tecnología 
de información, y han permitido mejorar la forma de 
llevar los diferentes procesos dentro de una entidad. 
En el mismo ámbito de ideas, en el estado Monagas se 
encuentra Oriconsult, C.A., la cual fue fundada en 1.990, 
resultando ser una empresa líder dedicada al desarrollo 
de proyectos de ingeniería y asistencia técnica, que 
abarca desde la etapa de ingeniería conceptual, hasta 
la gerencia de construcción e inspección de obras, 
incluyendo el apoyo a la procura de materiales, pre-
arranque y arranque de las instalaciones en la industria 
de petróleo y gas, petroquímica e industrias básicas, 
públicas y privadas en general, destacándose por ofrecer 
servicios de calidad, rapidez en la ejecución, el uso de 
tecnologías y técnicas gerenciales avanzadas, para 
satisfacer y superar las expectativas de sus clientes. 
El sistema de Gestión de Calidad de ésta empresa 
comprende un conjunto de procesos interrelacionados 
entre sí. Dentro de los procesos básicos, es decir, aquellos 
que definen la secuencia que genera valor, desde la 
comprensión de los requerimientos del cliente hasta la 
entrega del producto o servicio final, se encuentran los 
procesos de mercadeo, que consiste en comunicar a los 
clientes los servicios que presta la empresa; elaboración 
de ofertas, el cual consiste en preparar las ofertas en 
función de las necesidades planteadas por el cliente; y 
posteriormente al obtener la buena pro del mismo se 
continúa con el proceso de contratación, referido a la 
firma del contrato que contiene todos los términos y 
responsabilidades a los que se someten las partes para 
la ejecución del proyecto; seguidamente comienza el 
proceso de planificación y control y culmina con el diseño 
y desarrollo del producto para la entrega del producto 
final. Toda esta integración le ha permitido mantener la 
certificación ISO-9000 desde el año 2005.
El proceso de planificación y control de proyectos es 
llevado a cabo por el departamento de planificación 
y control de proyectos, el cual está adscrito a la 
coordinación de gestión estratégica de la empresa, y 
como su nombre lo indica, se encarga de la planificación 
y control de la ejecución de proyectos desarrollados en 
la misma, garantizando su estructura partiendo de un 
objetivo único, considerando los factores influyentes; 
incluyendo todas las actividades requeridas ordenadas 
lógicamente indicando todos los productos y asignando 
las responsabilidades para la ejecución del proyecto en 
alcance, tiempo, costo y calidad.  El control garantiza la 
manera de medir la ejecución del proyecto recogiendo 
datos que permitan evaluar el progreso y el rendimiento 
obtenido, comparando y proyectando estos contra los 
valores planificados para así tomar acciones correctivas 
o preventivas en caso de detectar desviaciones reales o 
potenciales.
Para llevar sus funciones realiza una serie de 
procedimientos que permiten manejar los proyectos 
desarrollados en la organización, comenzando con la 
elaboración de un cronograma de ejecución que indica 
las fechas de inicio y fin de cada uno de los productos 
contenidos en la estructura desagregada del proyecto, 
así como las duraciones de cada uno de ellos. 
La alta gerencia ha detectado que años atrás este 
procedimiento era realizado utilizando Primavera 
Project Planner, sin embargo, por diversos motivos, 
desde hace ya un tiempo no se utiliza esta aplicación, 
y se ha optado por utilizar Microsoft Project. En este 
sentido, la elaboración del cronograma de ejecución es 
realizada actualmente con esta última, estructurando las 
actividades o productos y programando sus duraciones 
de manera que la ejecución del proyecto se encuentre 
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dentro de los límites del período aprobado en el 
contrato. Dicho cronograma (representado además en 
Diagrama de Gantt) es presentado al cliente y luego 
de su aprobación el departamento no vuelve a tener 
contacto con aplicación de planificación y control alguna, 
resaltando que el aprovechamiento de la aplicación 
(Microsoft Project) es muy poco.
Para controlar el avance de los proyectos se elabora 
un informe según formato en Microsoft Office Excel 
establecido como informe semanal, para lo cual los datos 
de la planificación en Microsoft Project son copiados y 
pegados en el mismo. Dicho formato contiene una 
extensa tabla con datos generales del proyecto, y gran 
parte de ellos son calculados a través de numerosas 
formulas programadas a partir de datos introducidos por 
el usuario, resaltando además que cada proyecto tienen 
una estructura desagregada diferente y al adaptar 
los formatos a un nuevo proyecto, de forma manual, 
hay que verificar que las formulas de las celdas estén 
correctas.
Las curvas de avance físico y financiero, del mismo 
modo se hacen en hojas de Microsoft Office Excel a 
través del uso de gráficas, donde los datos de origen 
se introducen manualmente cada período, según la 
información arrojada en el control de avance. 
Otras actividades realizadas en el departamento son 
las valuaciones de honorarios profesionales y de gastos 
reembolsables, las cuales de igual manera se montan 
sobre modelos de formatos de Microsoft Office Excel ya 
elaborados, copiando los datos del control de avance. 
Estos formatos contienen información del proyecto y 
se calculan los montos a valuar en función del avance 
que lleve el proyecto en determinado período, a partir 
de innumerables formulas y vinculaciones que tienen 
que ser verificadas por el usuario para evitar posibles 
errores. 
Sin minimizar los beneficios de Microsoft Office Excel, 
ésta herramienta no sugiere ser la más idónea para el 
control de proyectos, ya que no resulta fácil para los 
usuarios interactuar con tanta información distribuída en 
muchas hojas de cálculo, lo cual repercute directamente 
en el tiempo y el esfuerzo que invierten para realizar su 
trabajo, a la vez que se produce un considerable retraso, 
insatisfacción del personal del departamento y lo que es 
más importante, al no haber una validación apropiada 
de los datos no se confía totalmente en los resultados 
obtenidos.
Por otro lado, actualmente un personal de la empresa 
se encuentra desarrollando una aplicación para la 
planificación y control de proyectos llamada G&M 
Project Planner, enfocada básicamente en un método 
de control de proyectos, el método del valor ganado, 
el cual permite medir el desempeño del proyecto en lo 
referente al alcance, tiempo y costo. Sin embargo, esta 
aplicación no ha sido empleada en el departamento por 
lo que se desconoce su operatividad.
Por la situación planteada anteriormente, se propuso la 
realización de una auditoría de las aplicaciones usadas 
para la planificación y control de proyectos en la empresa 
Oriconsult, C.A.: Microsoft Project, Primavera Project 
Planner, Microsoft Excel y G&M Project Planner, la cual 
permitió la evaluación de diferentes criterios que dieron 
pie a la propuesta de la aplicación más conveniente 
para ser utilizada en el Departamento de Planificación 
y Control de Proyectos de la mencionada empresa, 
tomando en cuenta los procedimientos propios del 
mismo, para de esta manera poder minimizar tiempo y 
esfuerzo y aumentar entre otras cosas la confiabilidad 
de los datos y la satisfacción del usuario y que a su vez 
contribuya a aumentar la eficiencia de las funciones del 
departamento y la productividad de la organización en 
general.
Dentro de los antecedentes que se revisaron se 
encuentran: [I] Pérez, S. (2007). Principios básicos para 
la auditoría de sistemas de información. [II] Franco, 
G. (2005). La Auditoría Informática. [III] Zaragoza, M. 
(1999). Auditoría Informática: técnicas y aplicaciones. 
Los cuales orientaron en la visualización de las etapas de 
una auditoria de sistemas de información y concepción 
de la misma.
El objetivo general planteado fue realizar una auditoría 
de las aplicaciones de planificación y control de proyectos 
que dispone la empresa Oriconsult, C.A. Maturín, 
Monagas que permita mejorar la eficiencia de las 
funciones propias del proceso de planificación y control 
de proyectos. Proponiendo se como objetivos específicos 
los siguientes: a) Analizar el proceso de  planificación 
y control de proyectos en la empresa Oriconsult, 
C.A. b) Establecer los criterios para la evaluación de 
las aplicaciones a través de los medios, técnicas y 
procedimientos requeridos. c) Evaluar la operatividad de 
las aplicaciones de planificación y control de proyectos 
con base en los criterios establecidos. d) Recomendar 
una aplicación de planificación y control de proyectos 
que satisfaga las necesidades de la organización.
1. METODOLOGÍA
La investigación del trabajo fue de campo con un nivel 
descriptivo. Donde la población o universo de estudio 
correspondió al personal que conforma la empresa 
objeto de estudio, el cual estuvo formado por ochenta 
(80) personas. Para la selección de la muestra se aplicó 
la técnica de muestreo no probabilística intencional. 
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Según Sabino, C. [IV] “Una muestra intencional escoge 
sus unidades no en forma fortuita sino completamente 
arbitraria, designando a cada unidad según características 
que para el investigador resulten de relevancia” (p. 83). 
En tal sentido, ésta muestra estuvo representada por 
un número de siete (7) personas, de las cuales tres 
(3) pertenecían al departamento de Planificación y 
control de proyectos, por ser las personas que utilizan 
las aplicaciones objeto de estudio, una (1) persona por 
ser el encargado de desarrollar una de las aplicaciones 
objeto de estudio, un (1) gerente de proyecto y la última 
persona es un (1) miembro de la junta directiva, los 
cuales reciben los reportes finales de las aplicaciones 
para su evaluación. De manera más detallada estas son: 
(1) Supervisor de planificación y control de proyectos. 
(3) Ingenieros de planificación y control de proyectos. 
(1) Programador de software. (1) Gerente de Proyecto. 
(1) Director.
En función de los objetivos planteados y las características 
del proceso estudiado para la realización la auditoría de 
las aplicaciones de planificación y control de proyectos 
que dispone la empresa Oriconsult, C.A., se utilizaron 
una serie de técnicas para obtener datos e información 
y de igual manera, se emplearon instrumentos de 
recolección de datos para recabar, registrar y almacenar 
la información. En tal sentido, en función de los datos que 
se desearon obtener, se emplearon fundamentalmente la 
observación directa, la revisión documental y la técnica 
de la encuesta estructurada, a través de un cuestionario. 
Donde la información recolectada fue procesada de dos 
maneras: cualitativa o cuantitativamente.
Para la realización de éste proyecto se siguió una 
metodología para la auditoría de aplicaciones informáticas 
resultado de la combinación de las metodologías 
propuestas por Mario Piattini junto a Emilio del Peso 
en su libro Auditoría Informática: un enfoque práctico 
y por Carlos Muñoz en su libro Auditoría de Sistemas 
Computacionales. Dicha metodología se desarrolló en 
cinco fases.








Metodología de  
Mario Piattini 





a. Realizar observación 
directa en el área a evaluar. 
b. Adquirir una primera 
visión global del sistema: 
Describir de manera general 
las aplicaciones. 
c. Identificar el origen de la 
auditoría 
d. Conocer la organización 
y los procedimientos de 
los servicios que utilizan la 
aplicación.
e. Describir el entorno 
en el cual se desarrolla la 
aplicación.
f. Conocer las condiciones 




de los objetivos 










a. Determinar los puntos 
o criterios que serán 
evaluados.
b. Establecer el objetivo 
general de la auditoría.
c. Elaborar una lista de 
objetivos específicos que 













a. Establecer el período de la 
realización de la auditoría.
b. Solicitar las autorizaciones 
necesarias para llevar a cabo 
la auditoría.
c. Elaborar planes y 
programas de actividades 
para realizar la auditoría.
d. Identificar y seleccionar 




e. Elaborar los documentos 
necesarios para la auditoría.
 IV.










a. Realizar las acciones 
programadas para la 
auditoría
b. Aplicar los instrumentos 















a. Elaborar conclusiones de 
la auditoría.
b. Elaborar recomendaciones 
de la auditoría.
c. Elaborar recomendación 
de una aplicación de 
planificación y control de 
proyectos que satisfaga 
las necesidades de la 
organización.
d. Elaborar propuesta 
de procedimientos de 
planificación y control 
de proyectos llevados a 
cabo con la aplicación 
recomendada para ser 
incluido en el sistema de 
calidad de la empresa.
e. Redactar el informe final 
de auditoría.
Presentar el informe ante la 
organización.
FUENTE: Autores (2010)
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2. RESULTADOS
Los resultados se plantearon en las distintas fases 
expuestas en la tabla 1, desarrollando así la metodología 
operativa implementada en la investigación, las cuales 
se desglosan a continuación:
2.1 FASE I. RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 
Y DOCUMENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN
2.1.1 Realizar observación directa en el área a 
evaluar
En esta parte de la investigación se procedió a observar 
atentamente el departamento de planificación y control 
de la empresa Oriconsult, C.A. para obtener información 
sobre sus funciones, procedimientos y la forma en 
que se cumplen con ellos. Tomando en cuenta que la 
observación es un elemento fundamental para obtener 
el mayor número de datos, ésta se llevo a cabo durante 
todo el proceso investigativo.
Durante la investigación se pudo observar que en el 
departamento existen una serie de focos problemáticos 
que pudieran  estar interfiriendo en el normal desarrollo 
del proceso de planificación y control de los proyectos 
ejecutados en la organización, y para presentar en 
resumen los mismos se construyó un diagrama de 
causa-efecto o diagrama de Ishikawa. (Figura 1)
FIGURA 1. Diagrama de Ishikawa de los inconvenientes 
en el proceso de planificación y control de Oriconsult, 
C.A.
Son diversas las causas que interfieren para que el 
proceso de planificación y control de Proyectos de la 
empresa no se lleve a cabo de manera óptima, eficaz y 
eficiente. Una de las causas principales es el problema 
de las herramientas software que producen, entre 
otras cosas, retrasos en el proceso de planificación 
y control de proyectos, ya que en la actualidad no 
emplean una herramienta software de administración 
de proyectos durante todo el proceso, sino que utilizan 
varias aplicaciones en las cuales el personal retrabaja 
al tener que duplicar la información y además son 
vulnerables a sufrir errores. Otro aspecto que afecta 
el proceso es que el personal, además de que es muy 
poco, debería tener mayor entrenamiento que aumente 
su experiencia, incluyendo el entrenamiento en el uso 
de las herramientas software que utilicen a diario. De 
igual manera se pudo observar que los empleados 
del departamento no cumplen con los procedimientos 
establecidos por lo que se genera una disparidad 
de criterios de trabajo que pudieran unificarse con 
la utilización de una única herramienta software. 
Por otro, lado los cambios de alcance del proyecto 
generan retrasos, pues los planificadores deben 
modificar manualmente los formatos de los proyectos y 
adicionalmente la espera por los ejecutores en la entrega 
de sus hojas de tiempo y notas de entrega. Finalmente, 
la información que se recibe de otros entes en ocasiones 
no es veras ni oportuna, por lo que resulta engorroso 
tener que modificarlos manualmente en los archivos.
2.1.2 Adquirir una primera visión global del 
sistema: describir de manera general las 
aplicaciones
Para la planificación y el control de los proyectos, 
Oriconsult, C.A. dispone en su inventario de cuatro 
aplicaciones: Microsoft Project, Microsoft Excel, 
Primavera Project Planner y recientemente G&M Project 
Planner. Partiendo de esto se realizaron investigaciones 
sobre las características generales de las mismas. A 
continuación, en la Tabla 2 se hace comparación de las 
mismas:






Primavera G&M Project 
Planner
a. Aplicación 
de la suite 
Microsoft Office 
para la gestión 
de proyectos.
b. Desarrollo de 
planes.
c. Asignación 
de recursos a 
tareas.
a. Aplicación 










de Oracle para 
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y cargas de 
trabajo.
f. Gráfica 
de red del 
proyecto
g. Una gran 
variedad de 
informes.

























































3.0, en 1992 
Excel 4.0, en 
1993 Excel 
5.0, en 1995 
Excel 7.0, en 
1997 Excel 
8.0, en 1999 
Excel 9.0, en 
2001 Excel 
10.0, en 2003 
Excel 11.0 












































de 700 MHz o 
superior.
Memoria: 512 
MB de RAM o 
superior. 
Disco duro: 1,5 























































de espacio en 
disco tras la 
instalación.
Unidad: Unidad 




















































































Windows XP o 
posterior.
2.1.3 Identificar el origen de la auditoría
Antes de empezar la planeación se identificó el origen 
de la auditoría, pues esto proporcionó elementos 
necesarios para que la misma se realizara de la mejor 
manera y además ayudó a definir los elementos de 
juicio y los asuntos más relevantes que contribuyeron 
a la selección de los criterios de evaluación y la manera 
de enfocar la revisión, todo esto a fin de de satisfacer lo 
que se esperaba.
Dentro de este punto de la auditoría de identificó que el 
origen es: Por orden de las Gerencias o Departamentos 
a Nivel Superior. En este caso, esta fue a solicitud 
de la Coordinación de Gestión Estratégica, en vista 
de observar algunos inconvenientes en el proceso 
que pudieran estar relacionados con el uso de las 
aplicaciones informáticas. En tal sentido, se solicitó que 
se evaluaran el proceso de planificación y control de 
proyectos, además de las aplicaciones utilizadas para 
facilitarlo y se sugiriera la que más se adaptase a las 
necesidades de la organización.
2.1.4 Conocer la organización y los 
procedimientos de los servicios que 
utilizan la aplicación
En ésta sección se conoció a Oriconsult, C.A., la cual es 
una organización dedicada al desarrollo de proyectos de 
ingeniería y asistencia técnica, para la industria de petróleo 
y gas, petroquímica e industria en general, en el área de 
diseño de ingeniería conceptual, básica y de detalle.
Fuente: Autores (2010)
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a. Funcionalidad a.1. Aprovechamiento 




b. Usabilidad b.1. Entendimiento.
b.2. Aprendizaje.
b.3. Atractivo.
b.4. Facilidad de uso.
b.5. Recuerdo en el tiempo.
b.6. Flexibilidad.
b.7. Satisfacción del usuario.
c. Eficiencia c.1. Comportamiento de 
los tiempos.
c.2. Esfuerzo del usuario.
d. Reportes e informes.
e. Ayuda y soporte.
f. Requisitos de recursos 
hardware.
g. Seguridad g.1. Control de acceso
g.2. Manipulación de la 
información
g.3. Respaldo de los 
archivos e información
g.4. Recuperabilidad de 
los datos.
h. Precio.
El proceso de planificación y el control de los proyectos 
que se diseñan en la organización son realizados, como 
su nombre lo indica, en el departamento de planificación 
y control, y sus salidas son enviadas internamente a 
otras dependencias como a la gerencia de producción 
y a la dirección.  Y es precisamente en este entorno 
donde se utilizan las aplicaciones informáticas objetos 
de estudio, pues tanto los ejecutores del proceso como 
los que reciben los resultados del mismo necesitan de 
tales aplicaciones.
2.1.5 Describir el entorno en el cual se desarrolla 
la aplicación
Oriconsult, C.A. cuenta con puestos de trabajo 
interconectados entre sí a través de una red local con 
topología estrella. Se manejan tres rangos de direcciones 
IP. Disponen de un Proxy a través del cual se permite el 
acceso a Internet a todos los equipos de la organización. 
Todos los usuarios pueden compartir recursos desde sus 
equipos o desde una ubicación común en el servidor 
principal al que tienen acceso. Ademas posee diversos 
equipos (servidores) que proveen servicios al resto de 
las estaciones entre los cuales podemos mencionar: 
un servidor controlador del dominio principal, dos 
servidores DHCD y DNS para los otros rangos de IP, un 
servidor Firewall, un servidor Proxi.
2.1.6 Conocer las condiciones de seguridad que 
dispone la aplicación
La seguridad en las aplicaciones informáticas tiene la 
finalidad de mantener la confidencialidad, integridad y 
confiabilidad de la información,  la cual, como ya se ha 
mencionado, es el activo más importante de la empresa y 
además es considerada como crítica (indispensable para 
garantizar la continuidad operativa de la organización), 
valiosa (es un activo corporativo que tiene valor en sí 
mismo) y sensitiva (debe ser conocida por las personas 
que necesitan los datos) para la organización.
Para conocer las condiciones de seguridad que disponen 
cada aplicación en estudio, se describieron sus distintas 
opciones.
2.2 FASE II. DETERMINACIÓN DE LOS OBJETIVOS 
Y ALCANCE DE LA AUDITORÍA
2.2.1 Puntos o criterios de evaluación
En ésta sección se hará mención de los criterios de 
evaluación, los cuales son los puntos de referencia para 
valorar la consecución de los objetivos de la auditoría 
y sirven de referencia para estructurar los temas a los 
que la evaluación debe dar respuesta. Los mismos se 
plasmaron en luna Guía de Auditoría, ubicada en la fase 
En ésta parte de la investigación se definieron el objetivo 
general y los objetivos específicos de la auditoría en 
función de los criterios de evaluación anteriormente 
establecidos. Tales objetivos se plasmaron en un Plan de 
Auditoría, ubicado en la fase III de esta investigación.
2.3 FASE III. PLANIFICACIÓN DE LA AUDITORÍA.
2.3.1 Establecer el período de la realización de la 
auditoría
Dada la experiencia del auditor, pues se trata de un auditor 
novel, la auditoría de las aplicaciones de planificación 
y control que dispone la empresa Oriconsult, C.A. fue 
preparada y ejecutada en un período total de 6 meses, 
de los cuales 2 sirvieron para la preparación y búsqueda 
de información y los otros 4 para la ejecución de la 
auditoría como tal. Dicho período se estableció entre el 
27 de Abril de 2009 al 28 de Octubre del mismo año, y 
III de esta investigación.
Los criterios de evaluación de la auditoría se presentan 
esquemáticamente a continuación:
2.2.2 Objetivos de la auditoría
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2.3.5 Elaborar documentos necesarios para la 
auditoría
Los documentos dentro de una auditoría son el conjunto 
de documentos preparados por un auditor, que le 
permite disponer de la información necesaria durante 
su actuación en la empresa. Su misión es ayudar en la 
planificación y la ejecución de la auditoría, y suministrar 
evidencia del trabajo llevado a cabo para respaldar la 
opinión del auditor. 
Durante la planificación y ejecución de la auditoría se 
elaboraron una serie de documentos, los cuales ayudaron 
a la elaboración del documento más importante de la 
auditoría, el Informe Final de Auditoría: a) Autorización 
de auditoría. b) Notificación de auditoría. c) Plan de 
auditoría. d) Programa de auditoría. e) Cuestionario de 
encuesta. f) Matriz de evaluación.
En relación al cuestionario de encuesta, existen 2 
modelos: uno dirigido a los usuarios de las aplicaciones 
dentro de la empresa y algunos otros involucrados y otro 
dirigido a un personal de sistemas de la empresa, que 
además es el programador de una de las aplicaciones 
objeto de estudio.
En la Matriz de Evaluación se presenta la distribución 
de puntuaciones asignadas a cada uno de los ítems 
correspondientes a los indicadores de los diferentes 
criterios de evaluación. La cual se divide en: criterios, 
indicadores, ítems, puntuación máxima, distribución.
2.4 FASE IV. EJECUCIÓN DE LA AUDITORÍA
2.4.1 Realizar las acciones programadas para la 
auditoría
De acuerdo con el programa de auditoría, se realizaron 
todas las actividades correspondientes conforme fueron 
diseñadas, tratando de ir en concordancia con la 
cronología asignada a cada una de ellas para alcanzar 
con eficiencia los objetivos planteados para la auditoría. 
Para llevar el control se elaboró de manera tabulada la 
planificación de la ejecución, en donde se distribuyeron 
las horas planeadas para cada una de las actividades, 
siguiendo el cronograma del programa de auditoría. Con 
esta información se calcularon los pesos ponderados para 
cada actividad, los cuales representan la contribución 
relativa de las actividades respecto a la ejecución de la 
auditoría como tal.
En base a esto, se fueron anotando semana a semana 
los avances reales durante la ejecución a manera de 
poder visualizar las desviaciones y poder corregirlas. Esto 
se hizo en función de las horas ejecutadas, las cuales 
en el cual se realizaron todos los planes programados. 
2.3.2 Solicitar las autorizaciones necesarias para 
llevar a cabo la auditoría
Una vez definido los criterios de evaluación y los 
objetivos de la auditoría se procedió a solicitar ante la 
Dirección de la organización la autorización para realizar 
la evaluación dentro de las instalaciones de la misma. 
Dicha autorización fue emitida a través de una carta 
formal, la cual fue aprobada a través del mismo medio. 
2.3.3 Elaborar planes y programas de actividades 
para realizar la auditoría
Luego de haber establecido el período de realización 
de la auditoría se comenzó a elaborar la planificación 
y programación de las actividades a realizar durante el 
desarrollo de la misma. 
Se plasmaron los documentos: “Plan de auditaría”, el 
cual contiene aspectos relacionados con la realización 
de la misma, como: objetivos, estrategias, actividades 
que se van a realizar, los responsables, y “Programa de 
auditoría”, en donde se representa de forma gráfica y 
definida, todos las actividades que se realizaron durante 
la auditoría, con cada una de sus duraciones.
2.3.4 Identificar y seleccionar los métodos, 
herramientas, instrumentos y/o 
procedimientos necesarios para la 
auditoría
En esta fase se identificaron los diversos métodos, 
herramientas e instrumentos  de recolección de datos 
que harían posible la obtención de la información 
necesaria para dar respuesta a la investigación. 
Para la realización la auditoría de las aplicaciones de 
planificación y control de proyectos que dispone la 
empresa Oriconsult, C.A., se utilizaron una serie de 
técnicas para obtener datos e información y de igual 
manera, se emplearon instrumentos de recolección de 
datos para recabar, registrar y almacenar la información, 
los mimos fueron: La Observación directa, revisión 
documental, encuesta y la matriz de evaluación.
Tales métodos, herramientas e instrumentos fueron 
descritos en el documento “Guía de auditoría”, en el 
cual se anotaron todos los puntos que deberán ser 
evaluados, además de la forma en que serán evaluados.
Gerenc. Tecnol. Inform. | Vol. 10 | N° 26 | Ene - Abr | Gascón, Leechio
AUDITORIA DE LAS APLICACIONES22
fueron llevadas a porcentajes de avances semanales y 
de igual forma de calcularon los avances acumulados en 
cada semana.
2.4.2 Aplicar los instrumentos y herramientas 
para la auditoría
Conforme a la guía de auditoría se utilizaron uno a 
uno, los instrumentos y herramientas elegidos para 
llevar a cabo la evaluación, los cuales fueron diseñados 
previamente; siguiendo el cronograma de ejecución del 
programa de auditoría. 
En primer lugar se realizó a la muestra seleccionada una 
encuesta en donde se le entregó un cuestionario de 44 
preguntas, de las cuales 12 son abiertas, 26 son cerradas 
(17 dicotómicas y 9 de Selección múltiple) y 6 mixtas (5 
dicotómicas y 1 de Selección múltiple). Este cuestionario 
está estructurado en dos partes o secciones: la primera 
para recabar información sobre los procedimientos 
del departamento de planificación, sus entradas y 
salidas, conocimiento y cumplimiento de los mismos, 
existencia de retrasos y retrabajos,  conocimiento de las 
aplicaciones de planificación y control con que cuenta 
la empresa, problemas más frecuentes y aspectos de 
que carece el departamento; y la segunda está dirigida 
a la valoración de los diferentes criterios de evaluación 
para las aplicaciones objeto de estudio. Posteriormente 
fue tabulada y se elaboraron análisis cuantitativos y 
cualitativos a cada una de las preguntas.
Seguidamente se procedió a elaborar una matriz 
de evaluación en donde se valoraron un conjunto de 
criterios específicos y fundamentales que permitieron 
analizar y comparar las aplicaciones objeto de estudio. 
Finalmente, también se llevo a cabo una entrevista no 
estructurada con la muestra seleccionada en donde se 
recabo información importante para el dictamen de 
auditoría.
2.4.3 Tabulación y análisis de los datos arrojados 
por la encuesta
En este apartado se encuentra los resultados de las 
preguntas del cuestionario aplicado a la muestra. En 
cada uno de los casos se presentó una tabla con las 
frecuencias absolutas y porcentuales, un gráfico de 
barra o sectorial, según sea el caso y posteriormente un 
análisis de cada una de ellos.
2.4.4 Matriz de evaluación
A continuación se realizó una matriz de evaluación en 
donde se valoran los diferentes criterios de evaluación 
que fueron descritos en la Guía de Auditoría. Las 
puntuaciones allí reflejadas se hicieron en base a 
la información suministrada por los usuarios, en 
concordancia con los criterios del auditor. Para evitar 
redundancias, lo mostrado en la matriz será analizado 
en las conclusiones, las cuales son parte del informe 
final de auditoría.
2.5 FASE V. REDACCIÓN Y PRESENTACIÓN DE 
INFORME FINAL DE AUDITORÍA
2.5.1 Elaborar conclusiones de la auditoría
Luego de haber cumplido con las actividades diseñadas 
para la auditoría hasta este punto, se elaboraron 
en borrador una serie de conclusiones, las cuales 
serán referidas de manera muy clara y sencilla como 
“Situaciones encontradas” en el formato de situaciones 
encontradas y en el dictamen de auditoría, que forman 
parte del informe final de auditoría que se verá más 
adelante. 
2.5.2 Elaborar recomendaciones de la auditoría
En este punto de igual manera que el anterior, se 
elaboraron en borrador una serie de recomendaciones, 
las cuales serán referidas detalladamente como “Posibles 
soluciones” en el formato de situaciones encontradas 
y en el dictamen de auditoría, que forman parte del 
informe final de auditoría que se verá a continuación.
2.5.3 Redactar el informe final de auditoría
El informe de auditoría es el documento más importante 
de la auditoría informática, debido a que a través de 
este se presentan los resultados obtenidos durante la 
evaluación, en el se reportan las situaciones encontradas 
y las posible sugerencias para solucionar los problemas 
encontrados.
En este proyecto se elaboró un informe de auditoría, 
documento a través del cual se hace la presentación 
formal a la empresa de los resultados obtenidos durante 
la auditoría. 
Como resultado del informe de auditoría se indico 
con base en los resultados anteriores, además en la 
revisión documental y en las técnicas y herramientas 
empleadas durante la auditoría y en concordancia con 
las situaciones encontradas, descritas en el formato de 
situaciones encontradas, se tiene como dictamen final 
el siguiente:
La aplicación que mejor satisface las necesidades de la 
empresa Oriconsult, C.A. es: Microsoft Project, debido 
a que cuenta con características de funcionalidad, 
usabilidad, eficiencia, reportes e informes, ayuda y 
soporte, requisitos de recursos hardware y seguridad 
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que en su mayoría superan a las de las otras aplicaciones 
objeto de estudio.
En resumen, Microsoft Project: a) Permitirá reducir los 
retrasos y re trabajos existentes en el departamento, 
si se usa aprovechando las amplias herramientas de 
planificación y control que proporciona. b) Permite 
realizar por lo menos la mayoría de los procedimientos 
establecidos en el sistema de gestión de la calidad de 
la empresa. c) Es una herramienta que cuenta con 
cálculos veraces y confiables. No permite la inserción 
de datos con formatos no correspondientes al campo. 
d) Permite intercambiar datos con otras aplicaciones 
(exportar e importar). e) Se entiende con facilidad y 
rapidez al utilizarla para apoyarse en las tareas. f) Se 
entiende con rapidez su funcionamiento. g) Es buena en 
cuanto a su atractivo. h) Es muy fácil utilizarla. i) Luego 
de no haberla operado durante un tiempo considerable 
se puede recordar con facilidad su manejo. j) Permite 
realizar la misma función a través de diferentes 
maneras. k) Es considerada buena en cuanto a su 
diseño de pantallas, mensajes y ayuda. l) Los tiempos 
de respuesta y procesamientos son muy bajos. m) Emite 
reportes acordes con los que se manejan en la empresa. 
n) Cuenta con ayuda para su uso, además de poder 
acceder a ayudas online. o) Requiere un nivel medio 
de recursos hardware y además la empresa cuenta con 
ellos. p) Cuenta con niveles de seguridad aceptables: 
bloqueo por contraseña de archivos, bloqueo de campos, 
proporciona utilidades para el proceso de respaldo y 
además permite recuperar aunque sea alguno de los 
datos en caso de fallos, ya que cuenta con mecanismos 
de autorecuperación en tiempos establecidos por el 
usuario. q) A pesar de no ser la más económica, posee 
beneficios significativos.
3. CONCLUSIONES
Dentro de las conclusiones a que se llegaron en la 
presente investigación fueron las siguientes:
1. La observación directa de la situación actual de la 
empresa permitió detectar una serie de problemáticas 
en el departamento de planificación y control que 
dificultaban en gran medida el desempeño del personal 
involucrado, entre ellas la ausencia de una única 
aplicación para llevar la planificación y el control de sus 
proyectos, que trae consigo el retrabajo y el retraso en 
el cumplimientos de sus funciones.  
2. Producto de las entrevistas realizadas a los diferentes 
usuarios, se determinó que en el departamento de 
planificación y control no conocen a ciencia cierta los 
procedimientos establecidos por su Sistema de Gestión 
de la Calidad y quien los conoce, en la mayoría de 
los casos no cumplen con ellos, sino que realizan sus 
funciones con sus propias metodologías.
3. La realización de la auditoría permitió recomendar una 
aplicación que según sus características y en función de 
las necesidades de la empresa, mejorara la eficiencia 
de las funciones propias del proceso de planificación y 
control de proyectos.
4. En atención a las necesidades y características del tipo 
de auditoría, se elaboraron una serie de documentos que 
permitieron llevar a cabo las actividades de manera más 
organizada y se pudo obtener información valiosa para 
el dictamen final de la auditoría, entre ellos: el plan de 
auditoría, el programa de auditoría, la guía de auditoría, 
los cuestionarios de encuesta y la matriz de evaluación.
5. En concordancia con las necesidades de la empresa y 
como resultado del análisis de los criterios establecidos 
se recomendó utilizar la aplicación Microsoft Project, 
debido a que cuenta con características de funcionalidad, 
usabilidad, eficiencia, reportes e informes, ayuda y 
soporte, requisitos de recursos hardware y seguridad 
que en su mayoría superan a las de las otras aplicaciones 
objeto de estudio. Además se sugiere que se aproveche 
al máximo las funcionalidades que ésta ofrece para 
cumplir con los diferentes procedimientos establecidos 
en la empresa, para así lograr una mayor calidad del 
trabajo producido por el departamento, en sintonía con 
la visión tecnológica de la empresa.
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